

Protokoll Kunden-Meeting vom 11.03.2026

- Wann: 11.03.2026, 10:30-10:55 Uhr
- Wo: GARAIO AG
- Leitung: Noah Baumgartner
- Protokollführung: Jon Jampen
- Anwesende:
 - Team: Noah, Silvan, Olaf, Jon, Sebastian
 - HA: Elisa
 - Garaio: Luca, Sven

Traktanden

- Iteration 1
- Testkonzept
- Workflow
- Iteration 2 (Planning Game 2)

Rückblick auf Iteration 1

- Einarbeiten in das Projekt: Einlesen, Informationseinholung und Setup verliefen ohne grössere Probleme
- Bisher abgeschlossene Aufgaben:
 - Welcome Page aufgeräumt
 - Authentifizierung via Devise implementiert
 - Erste Arbeiten an den Models (hier trat ein Problem auf)
- Arbeitsweise: Bisher haben alle an allem gearbeitet, um gemeinsam ins Projekt zu finden. Zukünftig stärkere Arbeitsteilung
- Regelmässige teaminterne Meetings, um aktuellen Stand auszutauschen und Probleme zu beheben
- Auf Slack gestellte Fragen wurden von Luca beantwortet

Kritik zum Testkonzept V1

Luca hält es für grundsätzlich gut, legt nochmal Wert auf die Pipeline.

Die Definition of Done gehört seiner Meinung nach nicht in das Testkonzept, sondern eher in den Workflow.

Workflow

Um den Anforderungen von Luca gerecht zu werden, wurde der Workflow geschärft.

- Git-Strategie: semilineare Historie sollte noch genauer eingehalten werden, damit Fehler wie doppelte Dateien vermieden werden.
- Pull Request (PR):
 - Features werden nun sofort als PR erstellt, auch wenn sie noch “Work in Progress” sind, um die Sichtbarkeit für Luca auf unsere Arbeitsweise zu erhöhen.
 - Pipeline: Code muss eine grüne Pipeline haben (möglichst früh überprüfen!).
 - Peer-Review: “Approve” via Button reicht, nur bei Unklarheiten ist zu kommentieren

- Board-Management: Issues wurden teilweise fälschlicherweise direkt auf “Done” verschoben. Zukünftig: Zukünftig über “Peer-Review” (ein Peer pro Issue/Sub-issue).

Planning Game

Luca erklärt, er hat Issues für uns vorbereitet, diese sollten reichen vom Aufwand her. Da das Backend noch eingerichtet werden muss, liegt der Fokus in dieser Iteration auf dem Frontend. Folgende Issues zeigte uns Luca:

- Navigation & Root
 - Bisher noch keinen Root-Pfad festgelegt, wir sollen ihn auf servers/index setzen
 - Header mit Navigation einbauen
 - wenige Design Anforderungen, hauptsächlich funktional
 - Aufgabe für eine Person
- Views für Servers & Services
 - Darstellung der M:N-Beziehung
 - Server-Status-LEDs integrieren
 - Fokus auf HTML/Embedded Ruby
 - Aufgabe für mehrere Personen
- Turbo-integration
 - Website-Feeling als Single Page App
 - Wird von Views für Servers & Services blockiert, da es darauf aufbaut
 - zusätzliches Rails-Wissen zu erlernen
- Mission_Control-Jobs
 - Installation des Rails-Gems zur Überwachung laufender Jobs
 - UI Debugging Tool
 - mit README-File gut alleine umsetzbar

Sonstiges

- Aktuelle Probleme mit [db:reset](#) aufgrund doppelter Files
- UI/UX: Default-Dark-Mode wird bevorzugt (schont die Augen)
- Nächstes Meeting mit dem Kunden am 01.04.2026, 10:30 Uhr bei GARAI AG

Nachbesprechung

- Sichtbarkeit:
 - arbeiten aktiver auf dem GitHub des Kunden, damit der Fortschritt live verfolgt werden kann.
 - Bei erstem Push wird PR erstellt
- GitHub: Olaf erstellt die Issues
- Fokus: Task Services, da Turbo darauf aufbaut.
- Aufteilung der Issues:
 - Olaf & Sebastian: Vorbereitung der Präsentation “Iteration 1”
 - Noah: Add view for provision-log-entries
 - Silvan: Add header with navigation
 - Jon: Add view for servers
 - Olaf: Add view for services
 - Sebastian: Add mission_control-jobs GEM
- Dokumentation: Der Task “Read documentation” wurde offiziell auf “Done” gesetzt.