

Protokoll Gruppen-Meeting 20.04.2026

Inhalt:

- Momentaner Stand
- Was ist zu tun
- Präsentation
- Kunden Meeting + Abgaben
-

Aktueller Projektstatus

Das Team gab ein Update zum aktuellen Stand der Entwicklung:

- Jon: Implementierung der Inline-Edit-Funktion in der Filter-View abgeschlossen; Optimierung der Flash-Messages durchgeführt.
- Silvan: Header-Fixes abgeschlossen; Authentifizierung erfolgreich erstellt.
- Olaf: ServiceExtension-View erstellt und an Noahs Filter-View angepasst; Unit-Tests für alle ServiceExtension-Models geschrieben.
- Noah: Filter-View finalisiert; Anpassungen an der Service-Show-View vorgenommen.

Offene Aufgaben (To-do)

Folgende Aufgaben wurden für den nächsten Sprint bzw. Zeitraum definiert:

Verantwortlich	Aufgabe
Silvan	Anpassung der Log-In View; Mergen des Auth-Branch in dem Main-Branch.
Olaf	Konsistenz-Fixes bei ServiceExtensions, Tabellen scrollbar machen, Implementierung von Button-Partials in der Service-View, Erstellung des Statusberichts, Anpassung der Buttons in der Service-View (Umstellung auf Partials).
Sebi	Konfiguration von Herb, Risikoanalyse.
Jon	Implementierung von Inline-Editing für ServiceExtensions, Mergen der aktuellen Änderungen mit dem Main-Branch, Anpassung der Buttons in der Server-View (Umstellung auf Partials).

Präsentation

Für die anstehende Präsentation wurden die technischen Schwerpunkte verteilt:

- Noah: Erklärung der CRUD-Funktionalität im Kontext der MVC-Architektur von Ruby on Rails (RoR).
- Silvan: Erläuterung von Active Record, der Modelarchitektur und dem Migrationsprozess (db:migrate).

Termine & Organisatorisches

- Kunden-Meeting:
 - Datum/Zeit: Mittwoch, 22.04.2026 um 10:30 Uhr
 - Ort: GARAIO REM
- Verantwortlichkeiten Dokumentation:
 - Risikoanalyse: Sebi
 - Statusbericht: Olaf Jud

Protokollführer: Olaf Jud