

Statusbericht #07 Garaio



Diese Woche wurden mit viel Zeitaufwand alle Issues und nachträglichen Wünsche des Kunden für den Schluss der Iteration 3 erfüllt. Wir können somit ohne Lasten in die Iteration 4 starten.