

Protokoll Gruppen-Meeting GARAIO 04-05-2026

Inhalt:

1. Besprechung, an was gearbeitet wurde
2. Was ist die nächste Woche zu tun
3. Stand der Präsentation

Arbeit der letzten Woche

Silvan hat die Übersetzung in der Applikation entwickelt. Es wird alles übersetzt und die Standardsprache ist Deutsch. Es wurde besprochen, bis zu welchem Grad Fachbegriffe übersetzt werden müssen. Silvan wird Luca darüber noch befragen.

Noah hat grossflächige UI-Verbesserungen umgesetzt. Ausserdem hat er mit den Vorbereitungen für das Deployment begonnen.

Sebi hat die Änderungen an Tabellen vorgenommen und insbesondere Filter- und Sortierfunktionen für die Tabellen erstellt. Dazu wurden auch Tests geschrieben.

Jon hat alle Testklassen erneuert und verbessert.

Olaf hat das Provisionlog fertiggestellt. Jetzt können Konfigurationen Mock-Konfiguriert werden und die entsprechenden Log-Einträge werden erstellt und automatisch live aktualisiert. Dazu wurden auch Tests geschrieben

Was ist die nächste Woche zu tun

Noah soll die Pull-requests von Sebi und Olaf reviewen und dazu noch das deployment fertigstellen

Sebi muss seinen Pull-request noch main rebasen und mergen

Silvan und Jon müssen die Präsentation fertigstellen

Olaf muss noch die verschiedenen Status auf der Server#show Seite anzeigen lassen auf hinsicht des Erfolgs von den verschiedenen Provision_tasks die mit diesem Server zu tun haben. Anstelle der Status «pass» und «fail» soll «done» als neuer Status eingeführt werden.

Stand Präsentation

Die Präsentation ist fertig gestellt und wird von Jon und Silvan vorgetragen

Protokoll von Olaf Jud