

Protokoll Gruppen-Meeting 04.03.2026 GARAIO

Protokoll: Olaf Jud

Im Gruppen-Meeting wurde folgendes besprochen:

- Was für wichtige Termine gibt es nächste Woche?
- Der Stand aller Teilnehmer wurde geteilt, damit alle wissen, wo wir stehen.
- Was ist in der nächsten Woche zu leisten?
- Welche Personen sind verantwortlich für die Präsentation der Iteration 1?

Wichtige Termine nächste Woche:

- Gruppenmeeting 14:15 Montag, 9.3.2026 (Bistro Hauptgebäude)
- Kundenmeeting 10:30, Mittwoch, 11.3.2026 (Treffen vor dem Office:
Gartenstrasse 1, 3007 Bern)

Was wir seit dem letzten Meeting geleistet haben:

- Alle haben das Projekt und die Entwicklungsumgebung mit allen dazugehörigen Extensions installiert.
- Alle haben sich mit den Grundlagen von Ruby befasst.
- Alle haben sich mit den Grundlagen von Ruby on Rails befasst.
- Jon hat sich ins Testen mit Ruby on Rails eingelesen.
- Noah und Olaf haben sich mit den Grundlagen der Authentication (Devise) befasst.
- Noah und Sebi haben die erste Präsentation erstellt.
- Olaf hat den Statusbericht für diese Woche geschrieben.
- Jon hat die Risikoanalyse für diese Woche geschrieben.
- Sebi hat den Google Calendar für alle Abgaben geschrieben.

Was wir nächste Woche machen:

- «Authentication» Issue erledigen (Alle). Bis Montag, 9.3.2026
- «Models» Issue erledigen (Alle). Bis Montag, 9.3.2026
- «Clean-Up Welcome Screen» Issue erledigen (Alle). Bis Montag, 9.3.2026
- Jon wird das Testkonzept entwickeln.
- Sebi und Olaf werden die Präsentation über die erste Iteration erstellen und präsentieren.
- Olaf wird den Statusbericht schreiben.
- Silvan wird die Risikoanalyse schreiben.
- Noah wird die Slack Kanäle einrichten.
- Jon wird eine Anleitung zum Git-Workflow schreiben.

Präsentation Iteration 1:

- Wird präsentiert von Sebi und Olaf.