

Risikoanalyse Woche 13

Datum 12.05.2026

1. Der Kunde ist mit dem finalen Produkt unzufrieden

Eintrittswahrscheinlichkeit: Sehr klein, da der Kunde uns regelmässig per GitHub Kommentaren auf unseren Pull-Requests Rückmeldungen gegeben hat und stets gesehen hat, was wir entwickeln (Der Kunde ist selbst Softwareentwickler).

Gewichtung: Hoch, denn es wäre das Schlimmste, dass passieren könnte.

Gegenmassnahmen bei Eintritt: Da das Projekt vorbei ist, können wir nicht mehr am Produkt ändern und daher würde nichts anderes übrig bleiben, als sich ein Feedback einzuholen und gemeinsam zu besprechen, wie das passieren konnte um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden.