

Statusbericht #06 Garaio



In den letzten 2 Wochen wurden an den Issues der Iteration 3 gearbeitet. Einige wurden schon abgeschlossen und 3 müssen noch fertiggestellt werden (Authentifizierung, Service Model Extension, Nicer Flashes). Diese sollen bis Montag, 20. April fertiggestellt sein. Wir befinden uns im Zeitplan.