

Protokoll Kunden-Meeting vom 01.04.2026

Wann: 01.04.2026, 10:30 Uhr

Wo: GARAIO AG

Leitung: Noah Baumgartner

Protokollführung: Sebastian Bürki

Anwesende:

- **Team:** Noah, Olaf, Jon, Sebastian
 - **HA:** Elisa
 - **GARAIO:** Luca, Sven
-

Traktanden

1. Demo Iteration 2
 2. Feedback Design & Technik
 3. Team-Status & Workflow
 4. Planning Game (Iteration 3)
-

Rückblick auf Iteration 2 & Demo

Olaf präsentiert den aktuellen Stand der Applikation:

- **Demo-Inhalte:** Login-Prozess, verschiedene Views (Servers/Services) sowie die Erstellungs-Funktionen.
- **Kontext:** Luca erläutert Sven den Fortschritt; das alte Tool wird im Projektverlauf nicht als Referenz herangezogen.

Feedback zur KI-Nutzung

- **Transparenz:** Das Theme der Login-Page wurde KI-generiert. Luca und Sven merken an, dass man dies als Entwickler direkt erkennt (u. a. an Kommentaren und Effekten).
 - **Vorgabe:** Ehrlichkeit ist wichtig. KI-Einsatz soll nicht verheimlicht, sondern offen kommuniziert werden.
-

Feedback Design & Technik

UI/UX & CSS

- **Branding:** Login- und "New"-Buttons sollen kein Standard-Tailwind-Blau nutzen, sondern eine eigene Corporate-Farbe erhalten.
- **Kontrast:** Der Gradient im Darkmode verwirrt das Auge und bietet zu wenig Kontrast.
- **Konsistenz:** Edit-Buttons müssen an konsistenten Stellen platziert werden. Die Farben Orange/Rot sollten dezenter sein.
- **Navigation:** Der "Back to services"-Button ist logisch problematisch, da Services von vielen Seiten erreichbar sind. Die Notwendigkeit des Buttons wird hinterfragt.
- **Layout:** Cards sollten mehr Platz einnehmen. Untertitel bei Servers (z. B. "5 of 5 online (100%)") sind unnötig.
- **Performance:** Die Transition-Farbe bei Tabellen wirkt zu langsam.

Funktionalität & Code

- **Sprache:** Die gesamte Applikation wird konsistent auf **Englisch** umgestellt.
- **Suche:** Ein "Debounce" muss hinzugefügt werden, um die Last zu optimieren.
- **Tailwind:** Klassen/Designs nicht unnötig auslagern; Layouts, die nur wenig genutzt werden, direkt im Code lassen.
- **Security:** Die "Sign up"-Funktion wird entfernt, da die Registrierung nicht für alle möglich sein soll.
- **Bugs:** Typo in der `filter_bar` (Zeile 3: `turbo_fram(e)`). Empfehlung: Nutzung von **herb LSP** zur Fehlererkennung.

Views & Models

- **Provisioning Log:** Anzeige von Datum und Status. Name statt E-Mail verwenden, um Platz zu sparen. Informationen grösser ("als Titel") darstellen.

Team & Workflow

- **Personal:** Die Zusammenarbeit im Team war gut, jedoch fehlte die volle Unterstützung von Silvan aufgrund seiner Abwesenheit (Zivil-Schutz).
 - **Ticket-Management:** Luca gibt das Feedback, dass Tickets ausschliesslich aus dem "Ready"-Status gezogen werden dürfen, nicht direkt aus dem Backlog.
-

Planning Game (Iteration 3)

Fokus der nächsten Phase liegt auf Jobs und Provisioning:

- **Provisioning:**
 - Implementierung von stubbed Jobs.
 - Pro Service/Server-Konfiguration ein `ProvisionJob`.
 - Provision-Button löst Job-Erstellung aus.
 - **Datenmodell:**
 - Erweiterung des Service-Models.
 - Beziehung: Ein Service kann nur einmal pro Server existieren (1:N in diesem Kontext).
 - Logs: N:M wird zu 1:N / N:1 transformiert.
 - **Skalierung & Features:**
 - **Servers:** Fokus auf Performance (Test mit 10, Realität bis 400 Server).
 - Statt Pagination soll **Infinite Scrolling** genutzt werden.
 - Einführung von **Multi-Select** für Massenaktionen.
 - Logs sollen Filter mit Multi-Select erhalten.
-

Sonstiges

- **Offene Punkte:** Status-Filterung und Sortierung werden in einer späteren Phase implementiert.
 - **Nächstes Meeting (GARAIO):**
 - 22.04.2026, 10:30 - 11:30 Uhr
 - Bei Garaio Ag
 - Thema: Iteration 3
-

Nachbesprechung (Intern)

Interne Aufgabenverteilung (Überarbeitung)

Jedes Teammitglied übernimmt die Korrekturen im eigenen Code:

- **Sebastian:**
 - Fix des Turbo-Frame Typos.
 - Implementierung des Debounce für die Suche.
 - Issue: `create ProvisionJob`.

- **Jon:**
 - Entfernung des Gradients und der Color-Transition bei Tabellen.
 - Layout-Anpassung: Cards vergrößern und unnötige Untertitel bei Servers entfernen.
 - Risikoanalyse erstellen.
- **Olaf:**
 - Konsistenz-Check: Services-Layout an das Server-Layout anpassen.
 - Statusbericht erstellen.
- **Noah:**
 - Erstellung Objekt-Button (mit Funktion und Layout).
 - View-Anpassung: "Add Server"-Button auf Services-Seite hinzufügen.
- **Noah & Jon:**
 - View-Anpassung: "Add Services"-Button auf Server-Seite hinzufügen.
- **Silvan:**
 - "Sign-Up"-Button entfernen
 - KI-Effekte entfernen
 - KI-Kommentare entfernen
 - Farben anpassen (primary etc. verwenden)

Teaminterne Besserung & Prozess

- **Pull Requests:** In PRs soll ab sofort alles aufgeführt werden, was bei der Korrektur auffällt. Dies soll als konstruktives Feedback und nicht als negative Kritik verstanden werden.

Termine & Abgaben

- **Nächste Woche:** Aufgrund der Ferien fallen die Weekly Deliverables weg.
- **Präsentation (22.04.2026):** Wird von **Silvan und Noah** vorbereitet und durchgeführt.
- **Nächstes internes Meeting:** 13. April 2026, 14:15 Uhr im Bistro.