

Protokoll Gruppen-Meeting vom 13.04.2026

- **Wann:** 23.03.2026, 14:20 - 15:12 Uhr
- **Wo:** Bistro
- **Protokollführung:** Jon Jampen
- **Anwesende:** Noah, Sebastian, Silvan, Olaf, Jon

Traktanden

- Aktueller Stand
- Planung der restlichen Iteration

Besprochene Themen

Aktueller Stand und Planung

Noah hat die Provisionlog Page angepasst, die Provision Config inkl. Tests. Ausserdem hat er einen wiederverwendbaren Button-Partial erstellt. Jeder sollte diesen bei seinen Seiten einbauen. Noah hat Silvan im Voraus über das letzte Treffen informiert. Es wird besprochen, was noch angepasst werden muss: Farb-Variablen verwenden, Margins, Login Design, Reihenfolge der Links in der Navbar und dann die Site Protection. Jon hat den Gradient weggenommen, die Tailwind/CSS Änderungen gemacht, Links entfernt und an den Flash-Messages gearbeitet (mit Timer und  - Button). Es wird das neue Design der Flashes besprochen, welches für alle passt. Jon muss noch die Anpassungen an der Server-Page vornehmen und die Flashes fertig machen. Sebastian hat den Typo entfernt und das Debounce hinzugefügt. Ausserdem hat er an den Provisionjobs gearbeitet, welche jetzt fertig sind. Olaf hat die Beschreibungen für die Services durch verschiedenste Models hinzugefügt inkl. Views. Die Styles werden jetzt noch gemacht und die Edit-Funktion kommt dazu. Wir besprechen die Beziehung dieser Models und identifizieren ein Problem, welches noch behoben wird. Ausserdem braucht es noch Tests dazu.

Frage: wie verlinken zu den verschiedensten Index-Seiten. Wir werden das beim nächsten Meeting fragen.

Da Noah fast fertig ist, wird er Olaf unterstützen.

Einige hatten noch ein Problem bei den Migrationen, welches lokal behoben werden konnte.

Präsentation in 1.5 Wochen: Silvan und Noah

Risikoanalyse: Olaf

Alle werden noch den Arbeitsplan aktualisieren.

Nächstes Gruppen-Meeting

- **Was:** PSE
- **Wann:** 20.04.2026, 14:15 - 15:00 Uhr
- **Wo:** Bistro Uni