

Statusbericht #06 Garaio



Diese Woche konnten die «Issues» aller Prioritätsstufen für die Iteration 2 erfolgreich beendet werden. Tests wurden geschrieben, ein Header mit Navigation wurde erstellt und Turbo wurde erfolgreich implementiert. Es wurde bereits für die Iteration 3 an einigen Stellen vorgearbeitet. Wir sind also im Zeitplan voraus.